ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Свилајнац
Адреса наручиоца:	Светог Саве 102 35210 Свилајнац
Интернет страница наручиоца:	
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на изградњи улице у индустријској зони ‘‘Нова зона привређивања’’ у Свилајнцу
45233120 - Радови на изградњи путева
45233140 - Радови на путевима

Првобитна вредност уговора:	27.788.708,01 динара
Измењена вредност уговора:	27.087.452,76 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Контролом изведених радова на терену и количинама које су евидентиране у грађевинској књизи и грађевинском дневнику установљено је да су се на појединим позицијама, из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача радова, која чини саставни део Уговора за набавку радова на изградњи улице у индустријској зони ''Нова зона привређивања'' у Свилајнцу, појавили мањкови и вишкови које треба уговорити.
Чланом 15. Уговора који је као модел био саставни део конкурсне документације, предвиђено је да вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова такође и да Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
Чланом 18. Уговора који је као модел био саставни део конкурсне документације предвиђено је да коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Како би Комисија извршила коначни обрачун потребно је да се уговоре стварно изведене количине радова.

Остале информације: